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Vastatkaa seuraavista kysymyksista nithin, joihin tiedot riittavat.

Jokainen oikein vastattu kysymys vastaa yhta arvosanaa (ts. yksi oikein = tenttitulos on 1.
viisi oikein = 5). Kysymyksiin tulee vastata kurssilla opetetun mukaisesti tai on erikseen
mainitiava, ett vastaus sisaltaa kurssimateriaalista poikkeavaa tietoa (periaatteessa OK).
Kaikkiin kysymyksiin on mahdoliista vastata lyhyesti.

Answers could be given in English. If you have better information than found in course
material, it is OK use it (but please mention that). Short answers will be preferred.

1. SANANSELITYS / vocabulary
Mika on / what is
a. Kriittinen polku / critical path
b. Gantt-kaavio / Gantt chart
c. DSM

2. Kansainviliset projektit / International Project

Rakennustydmaan johtaja sanoo rakentajilie “Ohikulkijoiden mielesta talo varmaan
nayttaa hassulta kun siina ei ole viela kattoa.” Mita han luultavasti tarkoittaa kun ollaan
a. Suomessa?

b. Japanissa?

¢. Mista mahdollinen ero johtuu?

The boss of a constructing site says "This house must be looking funny, because it
does not yet have a roof ready.” What do you suppose he means when we are

a. in Finland (or in Denmark)?

b. inJapan?

c. Why there could be difference?

3. Resursointi / Resourcing

Projektia nopeutetaan lisaamalla tydntekijamadra kaksinkertaiseksi. Resurssit ovat
tuntipalkkaisia kyseiseen tyohén perehtyneitad ammattilaisia. Mika vaikutus talla on

projektissa kuluvaan kalenteriaikaan ja kustannuksiin. Valitse seuraavasta mika tai
mitka vaihtoehdot ovat oikein ja perustele lyhyesti:

Kustannukset

a) nousevat

b) laskevat

c) pysyvat samana.

Aikataulu

d) puolittuu

e) pysyy samana

f) noin 9/16 (yhdeksan kuudestoistaosaa)



The amount of personnel is doubled in the project. The personnel is paid with time rate
(hour basis). How does it affect to costs and schedule? Please tell shortly why.

Costs

a) goup

b) go down

¢} remain the same

Schedule

d) time needed is halved

e) lime needed is the same

) time needed is about 9/16 part of the original

Aikatauluriski / Statistical Critical Path Analysis

Millainen menetelma kurssilla opetettiin aikatauluriskien arviointiin. Mita talla
menetelmalla voidaan saada selville?

How scheduling risks were analyzed in this course. What results can be atfained from
this analysis?
Projektitoiminnan teoria / Project Theory

Perinteinen projektijohtaminen perustuu muunnos-malliin. Mitkd muut mallit (3 kpl)
esiteltiin kurssilla ja mita asioita ne tuovat projektisuunnitteluun lisaa?

Conventional project work is done according the “transformation model”. What other
theoretical modeis for project work were introduced in this course (3 pcs)? What
elements do they add fo conventional project planning?



