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Tuotekehitysprojektit 14.5.2008 PALAUTUS:Timo Lehtonen

Vastatkaa seuraavista kysymyksista niihin, joihin tiedot riittavét.
Jokainen oikein vastattu kysymys vastaa yhtéa arvosanaa (ts. yksi
oikein = tenttitulos on 1, viisi oikein = 5).

1. SANANSELITYS

Mik& on
a. Kriittinen polku

b. Gantt-kaavio
c. DSM

2. Kansainvaliset projektit

Mita riskeja liittyy asioiden sopimiseen suullisesti kansainvalisessa
projektissa. Esité kaksi esimerkkid. (Oletus: Molemmat osapuolet
toimivat vilpittdmasti ja oman kulttuuritaustansa mukaisesti.)

3. Resursointi

Projektia nopeutetaan lisdamall& tydntekijamaara
kaksinkertaiseksi. Resurssit ovat tuntipalkkaisia kyseiseen ty6hon
perehtyneita ammattilaisia. Mika vaikutus talla on projektissa
kuluvaan kalenteriaikaan ja kustannuksiin. Valitse seuraavasta
miké tai mitk& vaihtoehdot ovat oikein ja perustele lyhyesti:

Kustannukset

a) nousevat

b) laskevat

C) pysyvat samana.

Aikataulu

d) puolittuu

e) pysyy samana

f) noin 9/16 (yhdeks&n kuudestoistaosaa)

4. Aikatauluriski / Statistical Critical Path Analysis

Millainen menetelma kurssilla opetettiin aikatauluriskien arviointiin.
Mita talla menetelméllad voidaan saada selville?



5. Projektitoiminnan teoria

Seuraavassa on esitetty projektisuunnitelma
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Projektisuunnitelma on tehty kurssilla esiteltyd muunnos-mallia
noudattaen. Koesarjan suunnittelussa kéytetaan jo tehtya tyots,

siksi osa tydsta on merkitty jo suoritetuksi. Mita pitdad muuttaa tai

lisdta kun projektisuunnittelussa otetaan huomioon myds
a) virtausmallissa esitetyt asiat?
b) kokoonpano-mallissa esitetyt asiat?
c) arvontuotto-mallissa esitetyt asiat?




