
TTE-3160 Tuotekehitysprojektit, tentti 18.5.2006

Vastatkaa seuraavista kysymyksistei n iihin, joih in tiedot riittdvait.
Jokainen oikein vastattu kysymys vastaa yhte arvosanaa (ts. yksi oikein = tentiitulos on 1,
viisi oikein = 5). Kysymyksiin tulee vastata kurssilla opetetun mukaisesti tai on erikseen
mainittava, efia vastaus sisiiltii€i kurssimateriaalista poikkeavaa tietoa (periaatieessa OK).
Kaikkiin kysymyksiin on mahdollista vastata lyhyesti.

Answers could be given in English. lf you have better information than found in course
material, it is oK use it (but please mention that). short answers will be preferred.

1. SANANSEL|rySlvocabulary
Mikii on I what is
a. Kriittinen polku I critical path
b. Gantt-kaavio I Gantt chaft
c. DSM

2. Kansainvdliset projektit / International Project

Rakennustydmaan johtaja sanoo rakentajille "Ohikulkijoiden mielestd talo varmaan
neyttiiii hassulta kun siind ei ole vield kattoa." Mitai hdn luultavasti tarkoittaa kun ollaan
a. Suomessa?
b. Japanissa?
c. Mistii mahdollinen ero johtuu?

rhe boss of a constructing slfe says "This house must be looking funny, because it
does not yet have a roof ready." What do you suppose he means when we are
a. in Finland (or in Denmark)?
b. in Japan?
c. Why there could be difference?

3. Resursointi lResourcing

Projektia nopeutetaan lisaamalla tydntekijameard kaksinkertaiseksi. Resurssit ovat
tuntipalkkaisia kyseiseen ty6hdn perehtyneitd ammattilaisia. Mikai vaikutus tiillii on
projektissa kuluvaan kalenteriaikaan ja kustannuksiin. Valitse seuraavasta mikii tai
mitkd vaihtoehdot ovat oikein ja perustele lyhyesti:

Kustannukset
a) nousevat
b) laskevat
c) pysyvet samana.

Aikataulu
d) puolittuu
e) pysyy samana
f1 noin 9/16 (yhdeksen kuudestoistaosaa)



The amount of personnel is doubled in the project. The personnel is paid with time rate
(hour basis). How does it affect to cosfs and schedule? Please tell shortly why.

Costs
a) go up
b) go down
c) remain the same

Schedu/e
d) time needed is halved
e) time needed is the same
f) time needed is about 9/16 parl of the oiginal

4. Aikatauluriski I Statistical Critical Path Analysis

Millainen menetelmd kurssilla opetettiin aikatauluriskien arviointiin. Mite tella
menetelmalla voidaan saada selville?

How scheduling risks were analyzed in this course. What results can be attained from
this analysis?

5. Projektitoiminnan teoria I Project Theory

Perinteinen projektijohtaminen perustuu muunnos-malliin. Mitki muut mallit (3 kpl)
esiteltiin kurssilla ja mitii asioita ne tuovat projektisuunnitteluun lisaa?

Conventional project work is done according the "transformation model". What other
theoretical models for project work were introduced in this course (3 pcs)? What
elements do they add to conventional project planning?


